אברהם זקן מהנדס בניין
נייד : 052 – 5055656
Mail : avi@zaken.co.il

תאריך עדכון :		לוח זמנים עקרוני לפרוייקט בהנדסה אזרחית	לחץ בתא משמאל לבחירת תאריך התחלת הפרוייקט :			01/04/2023
מספר עדכון :		עלות כוללת של הפרוייקט :	725,000 ₪	תאריך סוף הפרוייקט :		06/03/2024

שם האתר :	לדוגמא			כתובת האתר :		
הוכן על ידי :	מהנדס בניין אברהם זקן			משך הזמן הכולל של הפרוייקט :	ימים 340 שהם : 48.571 שבועות שהם : כ : 11.333 חודשים	
תפקיד :	פיקוח וניהול פרוייקטים בהנדסה אזרחית			לחץ על התא משמאל לבחירת תרשים לצפייה :		בוצע ועלות
נייד :	052 - 5055656	avi@zaken.co.il	Email :			

ID	ACTION	START	DUR	END	CON T	CON A	delay	cost PLN	cost ACT	DUR ACT	DUR FG	%	DUR ACT %
1	פעילות 1	01/04/2023	20	05/05/2023	FS	0	0	₪ 50,000.00	₪ 50,000.00	30	34	50%	15.00
2	פעילות 2	05/05/2023	20	08/06/2023	FS	1	0	₪ 55,000.00	₪ 55,000.00	30	34	50%	15.00
3	פעילות 3	08/06/2023	20	12/07/2023	FS	2	0	₪ 60,000.00	₪ 60,000.00	30	34	50%	15.00
4	פעילות 4	12/07/2023	20	15/08/2023	FS	3	0	₪ 65,000.00	₪ 65,000.00	30	34	50%	15.00
5	פעילות 5	15/08/2023	20	18/09/2023	FS	4	0	₪ 70,000.00	₪ 70,000.00	30	34	50%	15.00
6	פעילות 6	18/09/2023	20	22/10/2023	FS	5	0	₪ 75,000.00	₪ 75,000.00	30	34	50%	15.00
7	פעילות 7	22/10/2023	20	25/11/2023	FS	6	0	₪ 80,000.00	₪ 80,000.00	30	34	50%	15.00
8	פעילות 8	25/11/2023	20	29/12/2023	FS	7	0	₪ 85,000.00	₪ 85,000.00	30	34	50%	15.00
9	פעילות 9	29/12/2023	20	01/02/2024	FS	8	0	₪ 90,000.00	₪ 90,000.00	30	34	50%	15.00
10	פעילות 10	01/02/2024	20	06/03/2024	FS	9	0	₪ 95,000.00	₪ 95,000.00	30	34	50%	15.00
0													
0													
0												